

11° 10

22 DIC. 1989

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA - NA POLI +

MONS. Tammaro Agostino fabbrica  
ARTE di Monte S. Angelo

e p.c. Alla S.S. Di Tecnica di  
Asellino  
S. Angelo


Sezione.....31017.....  
Prot.N.....Allegati.....

OGGETTO: Legge. 219/81 - S. Nicola di Boschi in Mercogliano

Si trasmette copia del decreto provv.le di pari data della presente, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, relativo ai lavori distinti in oggetto.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del suddetto provvedimento e nel contempo si autorizza, ai sensi dell'art.11 punto 6 della legge 741/81 la ripresa dei lavori medesimi.

IL PROVVEDITORE  
(dott.ing. Francesco CALABRESE)



md/

DELLA REGIONE CAMPANIA  
★ [ 27 ] ★  
**ARRIVO**



Gestione: 89  
impegno: 109010  
n. 2218  
Data: 28/12/89

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

*Armatati*

**IL PROVVEDITORE**

31017

- VISTO il D.L.L. 18.1.45 n. 16;
- VISTO il D.L.P. 27.6.46 n. 37;
- VISTE le Leggi 3.2.51 n. 164;
- VISTO il D.P.R. 30.6.55 n. 15;
- VISTA la Legge 23.3.64 n. 134;
- VISTA la Legge 14.5.81 n. 219;

**CORTE DEI CONTI  
NAPOLI**  
165; 2 FEB. 1990  
Prot. N. *[Signature]*

Visto il D.P. n. 16462/28.7.86, reg.to alla G.C. 1.19.86 R. 2 Fl. 99 con il quale sono stati approvati il progetto gen. di £. 900.000.000. = ed il progetto di I stralcio di £. 543.000.000. =, relative ai lavori alla Chiesa Madre S.Nicola di Bari in Mercogliano (AV), affidando in concessione all'abate di Montevergine Tommaso Agostino Abate di Montevergine, impegnando la relativa spesa sul cap. 9065 del Bilancio del Ministero dei LL.PP.;

VISTO il successivo DP.N. 15693 del 6.10.88 reg.to alla Corte dei Conti 18.11.88 R. 3 Fl. 380 con il quale è stato approvate nell'importo di £. 991.479.576 il progetto generale di variante Tecnica alla Chiesa S.Nicola di Bari in Mercogliano ed è stata altresì, assentita la loro esecuzione in concessione all'abate Tommaso Agostino Abate ed affidando i lavori all'Impresa Di Maria Costruzioni S.p.a., appaltatrice del I lotto, col ribasso del 10,13% impegnandosi la relativa spesa di £. 421.000.000. = sul cap. 9065 del Bilancio del Ministero dei LL.PP.;

CHE durante il corso dei lavori si è reso necessario variare qualitativamente e quantitativamente alcune categorie di opere, nonché eseguirne altre, non previste nella perizia originaria,

1240

per cui è stata redatta apposita perizia di variante;

VISTO il verbale di sospensione in data

21.1.89;

VISTA nell'importo di £. 1.028.471 il pro-

getto generale di variante, nonché la variante al; II stralcio nell'importo netto di £. 420.893.390 suddiviso come sottospecificato, relativi ai lavori in parola debitamente vistati ai sensi della Legge 134/64 e successive modificazioni della competente Divisione Tecnica di quest'Istituto;

Progetto generale di variante e assestamento

1° lotto - Lavori a misura lordo

1° lotto £. 535.480.720

(VA) 2° lotto - lavori a misura lordo 2°

lotto £. 364.717.477

Totale Lavori £. 900.198.197

Spese a disposizione

1° lotto - Amministrazione:

1° lotto per spese tecniche

£. 34.990.527

2° lotto per spese tecniche

£. 38.954.747

battistero - ambone - mensa

£. 13.400.000

meccanismo elettronico

£. 28.440.000

LEXICO CAMERA ART.

In Uno

£. 128.215.274

Totale

£. 1.028.413.471

Progetto di variante e assestamento II° Lotto



# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

IL PROVVEDITORE

- 3 -

A) - lavori a misura

lordo

£. 364.717.477

a dedurre il ribasso

costa del 10,13% sull'

importo contrattuale pre-

vedente aumentato del

10,13% (51.800 x 1,20) =

£. 35.902.965

£. 35.902.965

a dedurre il ribasso dell'

10,13% sul residuo importo

di £. 10.295.317 = 1.145.869

Totale deduzione

£. 37.048.834

restano nette

£. 327.668.643

B) - Somme a disposizione

dell'Amministrazione:

per spese tecniche £. 38.954.747

lavori da liquidarsi

a fattura:

Battistero - ambone

£. 13.400.000

meccanismo elettronico

£. 12.730.000

camera artistico £. 28.140.000

In Uno

£. 93.224.747

Totale

£. 420.893.390

VISTA la relazione n. 3347 del 16.10.89 con la quale l'Ing. Capo della competente Divisione Tecnica di questo Provveditorato ha espresso parere favorevole per l'approvazione della perizia di variante innanzi citata.

RITENUTO opportuno confermare la prosecuzione dei lavori in argomento in concessione a mezzo dell'Impresa Di Maria Costruzioni S.p.a. agli stessi prezzi e condizioni e col ribasso del 10,13% nell'importo contrattuale precedente, e del 11,13% sull'importo residuo, previa stipula di atto di sottomissione;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concesso un termine aggiuntivo di 30 gg.;

CHE alla occorrente spesa di lire £. 420.893.390 si farà fronte con l'impegno assunto con D.P. 15693 del 6.10.88 sui fondi di provenienza dell'anno finanziario sul cap. 9065 del Bilancio del Ministero dei LL.PP.;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1) Fermo restante quanto altro disposto con il D.P. 15693 del 6.10.88 è approvato in linea tecnica il progetto generale di variante di £. 1.028.413.471 nonchè quello di variante al II° stralcio nell'importo netto di £. 420.893.390 suddiviso come nelle premesse;

ART. 2) E' confermata la prosecuzione dei lavori in concessione all'abate Tommaso Agostino Giubitosa a mezzo dell'Impresa Di Maria Costruzioni S.p.a. agli stessi prezzi, patti e condizioni e col medesimo ribasso dell'10,13% sull'importo contrattuale precedente e dell'11,13% sull'importo residuo, pre-



## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

### IL PROVVEDITORE

- 5 -

ia stipula di apposito atto di sottomissione;

ART. 3 ) E' concesso un termine aggiun-  
tivo di 30 gg. per l'esecuzione dei lavori suppletivi;

ART. 4 ) Alla occorrente spesa di lire  
L. 420.893.390 si farà fronte con l'impegno assunto con il D.P. 15693  
del 6.10.88 tuttora vigente sul cap. 9065 del Bilancio del Ministe-  
rio dei LL.PP/ per l'anno finanziario in corso, che col presente si  
riduce di L. 106.610. = -

Napoli, li

22 DIC. 1989

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. F. Calabrese)

Per Copia  
Calle

I<sup>a</sup> Divisione / mm va - 4<sup>a</sup> Sez.  
Prot. n. 646 del 13 MAR 1990

*Quecchi*  
*M*

Registrato alla CORTE DEI CONTI

del 27 FEB. 1990

LAVORI PUBBLICI

*340*



Il Consigliere Direttore  
(*Port. Michele Montel*)

*[Signature]*



*[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including the words 'Ministero dei Lavori Pubblici' and 'Provvedimento alle Opere Pubbliche']*